

✓

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

От 14.03.2024

№ 55

О реализации проекта
«Школа Минпросвещения России»
в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
Новосибирской области

В соответствии с Концепцией проекта «Школа Минпросвещения России», поддержанной Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 08.04.2022 № ПК-1 вн) (далее – Концепция), в целях повышения эффективности и результативности реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Новосибирской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным ответственным за реализацию Проекта главного специалиста управления образования администрации Венгеровского района С.С. Денисову.

2. Утвердить прилагаемые:


1. план мероприятий (дорожную карту) по сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект) на территории Венгеровского района Новосибирской области в 2024 году;

2. список муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Венгеровского района Новосибирской области, в которых реализуется проект «Школа Минпросвещения России»

3. Обеспечить ведение на официальном сайте МКОУ ДПО «ИМЦ» раздела о реализации проекта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления образования



И.А.Дмитриева

УТВЕРЖДЕН
Приказом управления образования
администрации Венгеровского района
от 14.03.2024 № 55

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект) на территории Венгеровского района Новосибирской области в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.	Актуализация перечня школ, участвующих в реализации Проекта	Март 2024 года	Начальник управления образования, О.Д. Отт	Утвержден список школ, в которых будет реализовываться Проект в 2023-2024 уч.г.
2.	Определение ответственных за реализацию Проекта	Март 2024 года	Начальник управления образования, О.Д. Отт Руководители школ-участников Проекта	Назначены муниципальный координатор и координаторы школ-участников Проекта
3.	Участие в совещаниях по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта	Ежеквартально	Начальник управления образования, О.Д. Отт Руководители школ-участников Проекта	Принято участие в совещаниях по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта
4.	Организация проведения повторной самодиагностики для школ-участников Проекта	Март 2024 года	Начальник управления образования О.Д. Отт, Руководители школ-участников Проекта	Принято участие в повторной самодиагностике для школ-участников Проекта
5.	Анализ повторной самодиагностики школ-участников Проекта	Апрель 2024 года	Начальник управления образования О.Д. Отт	Проведен анализ результатов повторной самодиагностики школ-участников Проекта
6.	Проведение совещаний и	Апрель-май	Начальник управления	Проведены совещания и

	индивидуальных консультаций с руководителями школ-участников Проекта по вопросам реализации проекта, в том числе по результатам самодиагностики	2024 года	образования О.Д. Отт	индивидуальные консультации с руководителями школ-участников Проекта по вопросам реализации проекта, в том числе по результатам самодиагностики
7.	Актуализации перечня школ, участвующих в реализации Проекта	Сентябрь 2024 года	Начальник управления образования О.Д. Отт	100% общеобразовательных организаций включены в Проект
2. Научно-методическое сопровождение				
1.	Информирование руководителей и педагогов школ-участников Проекта об актуальных программах повышения квалификации и образовательных событиях федерального и регионального оператора	В течение 2024 года	Начальник управления образования О.Д. Отт	Подготовлены информационные письма, аналитическая справка муниципального оператора
2.	Участие в проективной сессии для школ-участников Проекта по формированию программы развития	Март-июнь 2024 года	Начальник управления образования О.Д. Отт Руководители школ-участников Проекта	Принято участие в проективной сессии для школ-участников Проекта по формированию программы развития. Проведена презентация обновленных программ развития на муниципальном круглом столе
3.	Организация консультационного сопровождения руководителей школ-участников Проекта	По запросу	Начальник управления образования О.Д. Отт	Подготовлены информационные письма Проведены консультации для школ-участников Проекта
4.	Участие в презентации лучших практик школ-участников проекта по восьми направлениям реализации Проекта	Август 2024 года	Начальник управления образования О.Д. Отт Руководители школ-участников Проекта	Принято участие в презентации успешного опыта школ-участников Проекта

5.	Участие в деятельности стажировочных площадок по направлениям реализации Проекта	По отдельному графику	Начальник управления образования О.Д. Отт Руководители школ-участников Проекта	Принято участие в деятельности стажировочных площадок по направлениям реализации Проекта
6.	Участие в круглых столах по обмену опытом с другими субъектами Российской Федерации по направлениям реализации Проекта	По согласованию с Минобразования НСО	Начальник управления образования О.Д. Отт	Принято участие в презентации успешного опыта школ-участников Проекта

3. Информационное сопровождение

1.	Ведение раздела «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте Информационно-методического центра, на официальных сайтах школ-участников Проекта	В течение 2024 года	Начальник управления образования О.Д. Отт Руководители школ-участников Проекта	Создан раздел «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте Информационно-методического центра, на официальных сайтах школ-участников Проекта. Обеспечена информированность общественности о ходе реализации Проекта
2.	Ведение чата для координаторов общеобразовательных организаций участников Проекта	В течение 2024 года	Начальник управления образования О.Д. Отт	Организовано информирование школ-участников Проекта

4. Мониторинг анробации и внедрения Проекта

1.	Мониторинг выполнения плана мероприятий (дорожной карты) по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта	Ежеквартально	Начальник управления образования О.Д. Отт	Организован мониторинг плана мероприятий (дорожной карты) по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта. Проведен анализ результатов.
----	---	---------------	---	--

УТВЕРЖДЕН
Приказом управления образования
администрации Венгеровского района
от 14.03.2024 № 55

СПИСОК
Новосибирской области,
в которых реализуется проект «Школа Минпросвещения России»
Муниципальных общеобразовательных организаций на территории Венгеровского района

Муниципальный район Венгеровский	Сокращенное наименование муниципальной общеобразовательной организации
	1. МКОУ Венгеровская СОШ № 1;
	2. МКОУ Венгеровская СОШ № 2;
	3. МКОУ Вознесенская СОШ
	4. МКОУ Воробьевская СОШ
	5. МКОУ Меньшиковская СОШ
	6. МКОУ 1-Петропавловская СОШ
	7. МКОУ 2-Петропавловская СОШ имени Героя Советского Союза П.П. Барбашова
	8. МКОУ 1-Сибирцевская СОШ
	9. МКОУ 2-Сибирцевская СОШ
	10. МКОУ Тартаская СОШ
	11. МКОУ Туруновская СОШ
	12. МКОУ Зыковская ООШ
	13. МКОУ Ильинская ООШ
	14. МКОУ Ключевская ООШ
	15. МКОУ Мининская ООШ
	16. МКОУ Павловская ООШ
	17. МКОУ Селиклинская ООШ
	18. МКОУ Старо-Тартаская ООШ
	19. МКОУ Усть-Изесская ООШ
	20. МКОУ Чаргаринская ООШ